Информация 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств в рамках исполнения национальных проектов, реализуемых на территории городского округа Лотошино Московской области с элементами аудита в сфере закупок»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

- пункт 2.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального округа Лотошино  на 2025 год;

- распоряжение Контрольно-счетной палаты муниципального округа Лотошино от 28.07.2025 года №01-04/107-ОД, распоряжение №01-04/108-ОД от 05.08.2025 года «О приостановлении контрольного мероприятия», распоряжение №01-04/110-ОД от 25.08.2025 года «О возобновлении контрольного мероприятия», распоряжение №01-04/112-ОД от 26.09.2025 года «О продлении контрольного мероприятия».
2. Цель проверки:
Определить законность и эффективность использования в 2024 году бюджетных средств на реализацию национальных проектов и оценить степень достижения целей и задач муниципальных программ в зависимости от заданных конечных результатов в рамках реализации национальных проектов.

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг в рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2024 года по 31.12.2024 года.
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 28.07.2025 года (распоряжение №01-04/107 от 28.07.2025 года), приостановлено с 05.08.2025 года (распоряжение №01-04/108 от 05.08.2025 года), возобновлено с 25.08.2025 года (распоряжение №01-04/110 от 25.08.2025 года), продлено с 27.09.2025 года (распоряжение №01-04/112 от 26.09.2025 года), срок окончания проведения контрольного мероприятия продлен до 31.10.2025 года.

5. Объекты проверки: администрация муниципального округа Лотошино, отдел по образованию администрации муниципального округа Лотошино

6. Проверка проведена выборочным способом. Акт по результатам проверки от 06.11.2025 года вручен Главе муниципального округа Лотошино.

7. По результатам проверки установлено следующее:
Указом Президента РФ от 07.05.2018 года N 204 (ред. от 21.07.2020) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" утверждены основные направления деятельности Правительства Российской Федерации, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации с учетом механизмов и ресурсного обеспечения достижения национальных целей.
Национальные проекты — один из основных инструментов достижения, утвержденных Президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. Они содержат ключевые решения, направленные на укрепление экономики страны, обеспечение технологического суверенитета и улучшение жизни граждан.

На территории муниципального округа Лотошино осуществлялось исполнение 3-х национальных проектов:
1. Национальный проект "Образование": срок реализации проекта  -  2019-2024 годы. Суть национального проекта «Образование» заключается в формировании современной среды для обучения и раскрытия талантов детей и молодежи по всей стране. На реализацию национального проекта на территории городского округа Лотошино предусмотрены бюджетные средства в объеме 2 195,0 тыс. рублей.

В том числе в рамках национального проекта «Образование» в проверяемом периоде осуществлялось исполнение следующих федеральных проектов:
- Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" направлен на создание и внедрение в образовательных организациях современной и доступной цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. 

В рамках проекта ведётся работа по оснащению организаций современным оборудованием и развитию цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности.

На территории Московской области проект реализуется на основании Распоряжения Правительства Московской области от 10.08.2020 № 535-РП «О реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в Московской области и профессиональных образовательных организациях Московской области в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
На реализацию федерального проекта предусмотрены бюджетные средства в объеме 101,0 тыс. рублей.

- Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" развивает воспитательную работу в образовательных организациях общего и профессионального образования и проводит мероприятия патриотической направленности.
На реализацию федерального проекта предусмотрены бюджетные средства в объеме 2 094,0 тыс. рублей.

2. Национальный проект "Беспилотные авиационные системы": срок реализации проекта: с 2024 по 2030 год. Цель проекта — обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков по направлениям, связанным с беспилотными авиационными системами. На реализацию национального проекта предусмотрены бюджетные средства в объеме 12 001,3 тыс. рублей.
В рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы" осуществлялось исполнение следующих федеральных проектов:

- Федеральный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы". 

На территории Московской области федеральный проект реализуется на основании Распоряжения Правительства Московской области от 02.02.2024 года №62-РП.
На реализацию федерального проекта предусмотрены бюджетные средства в объеме 12 001,3 тыс. рублей.

3. Национальный проект "Жилье и городская среда": срок реализации – 2019-2030 годы. Главная цель национального проекта «Жилье и городская среда» – создание комфортных условий для жизни граждан и обеспечение российских семей возможностями для покупки и строительства собственного жилья. На реализацию национального проекта предусмотрены бюджетные средства в объеме 157 979,7 тыс. рублей.
В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" осуществлялось исполнение следующих федеральных проектов:

- Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Основная цель — сделать города более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды. Вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой.
На территории Московской области федеральный проект реализуется на основании Распоряжения Правительства Московской области от 28.12.2022 года №1412-РП. 
На реализацию федерального проекта предусмотрены бюджетные средства в объеме 157 979,7 тыс. рублей.

В 2024 году осуществлялось исполнение 3-х национальных проектов в рамках 3-х муниципальных программ муниципального округа Лотошино. А именно:

1. Национальный проект "Образование"   - муниципальная программа «Образование» (утверждена постановлением администрации городского округа Лотошино от 14.11.2022  года №1383 в редакции изменений). 
2. Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" – муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»  (утверждена постановлением администрации городского округа Лотошино от 14.11.2022  года №1380 в редакции изменений).
3. Национальный проект "Жилье и городская среда" – муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» (утверждена постановлением администрации городского округа Лотошино от 14.11.2022  года №1390 в редакции изменений).

Решением Совета депутатов городского округа Лотошино от  25.12.2023 года  № 512/59  «О бюджете городского округа Лотошино на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – первоначально утвержденный бюджет) первоначальные бюджетные назначения на 2024 год были утверждены по доходам в сумме 2 589 430,9  тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 152 357,9 тыс. рублей; по расходам в сумме 2 589 430,9 тыс. рублей. Дефицит бюджета утвержден в объеме  0 (ноль) рублей.

В ходе исполнения бюджета в 2024 году в решение о бюджете городского округа три раза вносились изменения. С учетом внесенных изменений (в редакции решения Совета депутатов городского округа Лотошино №45/6 от 23.12.2024 года) общий объем годовых назначений утвержден  по доходам в сумме 2 227 155,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 716 796,0 тыс. рублей,  по расходам – в сумме 2 167 155,8 тыс. рублей,  дефицит бюджета – 60 000,0 тыс. рублей.
На реализацию в 2024 году национальных проектов бюджетом городского округа Лотошино предусмотрено расходов в объеме 172 175,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 460,3 тыс. рублей, бюджета Московской области – 132 639,6 тыс. рублей, бюджета городского округа Лотошино – 29 076,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета предусмотрены на исполнение расходов национальных  проектов «Образование» в сумме 1 570,5 тыс. рублей, «Беспилотные авиационные системы»  в сумме 8 889,8 тыс. рублей.
Средства бюджета Московской области предусмотрены по всем национальным проектам, реализованных в муниципальном округе Лотошино в 2024 году.

Исполнение плановых назначений, предусмотренных в бюджете городского округа Лотошино на реализацию мероприятий национальных проектов, характеризуется следующими показателями (в тыс. рублей):
	Наименование национального проекта
	Объем бюджетных ассигнований в бюджете муниципального городского округа учетом софинансирования

(сводная бюджетная роспись, 

ф. 0503117-НП)
	Кассовый расход в бюджете городского округа

(ф. 0503117-НП)
	Процент испол-нения

	Жилье и городская среда
	157 979,7
	150 335,6
	95,1

	Образование
	2 195,0
	2 194,2
	100,0

	Беспилотные авиационные системы
	12 001,3
	12 001,2
	100,0

	Итого
	172 175,9
	164 531,0
	95,6


Средства, предусмотренные на реализацию национальных проектов, освоены в 2024 году на 95,6%. 

Анализ планируемых и достигнутых в проверяемом периоде промежуточных результатов реализации мероприятий федеральных проектов представлен в таблице:
	Наименование результата регионального проекта (мероприятия)
	Результат использования субсидии (в  Соглашении с  ГРБС МО)
	Значение (единица)
	Достигнутый результат 

	Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

	Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий: 
	Количество благоустроенных общественных территорий: Благоустройство территории набережной водоема «Красный ручей» по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, р.п. Лотошино, ул. Калинина.


	1
	Срок достижения результата перенесен до 12.2025 года


	Ремонт дворовых территорий
	Дворовая территория по адресу: с.Микулино, д. 1,2,3,4,5,6,12
	1
	1

	Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

	Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта "Цифровая образовательная среда"
	Ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники и локально-вычислительных сетей
	Оборудование по перечню
	Оборудование по перечню

	Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"


приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание

	 зданий и оплату коммунальных услуг)
	В государственных и муниципальных общеобразовательных

организациях проведены

мероприятия по обеспечению  деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными

объединениями
	5
	5

	Федеральный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы"

	Оснащение образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем
	Оснащены образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные

программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования,

образовательные программы среднего профессионального

образования и дополнительные

образовательные программы,

оборудованием для реализации

образовательных процессов по разработке, производству и

эксплуатации БАС
	1
	1


Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, утверждался приложением к каждой муниципальной программе.

В течение 2024 года при исполнении мероприятий муниципальных программ были заключены соглашения с главными распорядителями средств бюджета Московской области о предоставлении межбюджетных трансфертов (субсидии, субвенции) из бюджета Московской области:
	№

п/п
	Наименование межбюджетного трансферта
	Наименование ГРБС МО (ГРБС округа), дата  и номер соглашения
	Предусмотрено бюджетом городского округа Лотошино (бюджетом Московской области) на 2024 год, в рублей
	Фактически поступило в бюджет городского округа в 2024 году, 

в рублей
	%
Испол- нения

	1
	Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта "Цифровая образовательная среда"
	Отдел по образованию администрации городского округа Лотошино
	101 000,00
	100 150,00
	99,2

	2
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
	Министерство образования Московской области. Соглашение 31.01.2024 года №46752000-1-2024-004
	2 094 000,00
	2 094 000,00
	100,0

	3
	Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий
	Министерство благоустройства Московской области. Соглашение от 15.03.2024 года №22ОТ-МБ2024
	149 942 300,00
	142 298 219,88
	94,9

	4
	Ремонт дворовых территорий
	Администрация городского округа Лотошино


	8 037 350,00
	8 037 350,00
	100,0

	5
	Оснащение образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем
	Министерство образования Московской области. Соглашение от 04.04.2024 года №46752000-1-2024-006
	12 001 273,88
	12 001 232,96
	100,0

	
	ИТОГО:
	
	172 175 923,88
	164 530 952,84
	95,6


Исполнение расходов в рамках исполнения национальных проектов в 2024 году осуществлялось двумя главными распорядителями средств бюджета городского округа Лотошино (ГРБС):

- отделом по образованию администрации городского округа Лотошино;

- администрацией городского округа Лотошино.

Исполнение расходов по национальным проектам отделом по образованию администрации городского округа Лотошино в 2024 году осуществлялось на выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Образование», муниципальной программой «Цифровое муниципальное образование»  городского округа Лотошино. 

В соответствии с информацией об исполнении бюджета городского округа Лотошино, запланированные расходы на мероприятия муниципальной программы в 2024 году, исполнены в следующих размерах:
	Наименование
	Направление расходов
	Уточненный план на 2024 год в рублей
	Исполнено в рублей
	Исполнено в % к уточненному плану

	Национальный проект "Образование" 

	Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"

	Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования)
	81690
	101 000,00
	100 150,00
	99,2

	Итого по федеральному проекту
	
	101 000,00
	100 150,00
	99,2

	Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"

	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 
	51791
	2 094 000,00
	2 094 000,00
	100,0

	Итого по федеральному проекту
	х
	2 094 000,00
	2 094 000,00
	100,0

	Всего по национальному проекту «Образование»
	
	2 195 000,00
	2 194 150,00
	99,96

	Национальный проект "Беспилотные авиационные системы"

	Федеральный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы"

	Оснащение образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем
	50470
	12 001 273,88
	12 001 232,96
	100,0

	Итого по федеральному проекту
	х
	12 001 273,88
	12 001 232,96
	100,0

	Всего по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы»
	х
	12 001 273,88
	12 001 232,96
	100,0

	Итого расходов по ГРБС
	
	14 196 273,88
	14 195 382,96
	100,0


С 1 января 2024 г. в России запустился национальный проект «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Проект определяет стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030-2035 гг.

В Московской области реализуется федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», входящего в состав национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Комплекс мер по оснащению образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы оборудованием в целях реализации образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем, разработан и утвержден Распоряжением Правительства Московской области №62-РП от 02.02.2024 года.

Ключевым направлением развития беспилотной авиации является в том числе подготовка кадров для отрасли беспилотной авиации. В муниципальном округе Лотошино на базе МОУ «Микулинская гимназия» создан специализированный класс (кружок). МОУ «Микулинская гимназия» реализует программу дополнительного образования технической направленности, в которую включены модули по обучению навыкам проектирования, разработки производства и эксплуатации БАС с использованием цифрового образовательного контента.

Программа нацелена на профессиональную ориентацию обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций и работающей молодёжи Московской области способствующую повышению информированности о деятельности ведущих предприятий Московской области, специализированных классов (кружков), специализированных центров, образовательных организаций системы СПО, формированию позитивного образа специальностей и профессий БАС, ключевых производственных отраслей БАС, повышению мотивации к поступлению в ОО СПО и ОО ВО реализующие образовательные программы БАС.

Для функционирования специализированного класса (кружка) на базе школы предусмотрены помещения, отвечающие требованиям методических рекомендаций по созданию и оснащению специализированных классов (кружков) на базе общеобразовательных организаций.  
Положение о Центре практической подготовки в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) на базе МОУ «Микулинская гимназия» утверждено приказом директора гимназии №581 от 15.11.2024 года.

Всего при исполнении расходов в рамках исполнения национального проекта «Образование» в 2024 году отделом по образованию администрации городского округа Лотошино заключено 41 муниципальных контракта на общую сумму 12 001,2   тыс. рублей (приложение №1). В том числе по результатам конкурентной процедуры (электронный аукцион) заключено 37 контрактов на сумму 11 815,8 тыс. рублей. По результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заключено 5 муниципальных контрактов на сумму 185,4 тыс. рублей.

Выборочной проверкой выявлены следующие нарушения и недостатки: 
По результатам указанного контрольного мероприятия выявлено несоблюдение статьи 34, подпункта 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, документа, являющегося правовым основанием предоставления средств. 

Контрольно-счетной палатой установлены следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение пункта 3 статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" извещение о проведении электронного аукциона №0148200005424000587 размещено в единой информационной системе (ЕИС) с нарушением срока.

2. В нарушение части 3 статьи 7, пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на момент размещения извещения о закупке №0148200005424000587 отсутствует в описании объекта закупки отсутствуют требования к качественным и иным характеристикам приобретаемого товара.

3. Муниципальный контракт № 94/VI-2024 от 01.07.2024 года на «Благоустройство территории набережной водоема "Красный ручей" по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, р.п. Лотошино, ул. Калинина» заключен с нарушением Закона о контрактной системе.

Комиссией Московского областного УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в действиях конкурсной комиссии выявлены нарушения пункта 1 части 11 статьи 48 Закона о контрактной системе.

4. В нарушение требований части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе администрацией городского округа Лотошино дополнительное соглашение №3 от 19.09.2024 года к муниципальному контракту № 94/VI-2024 заключено в отсутствии обстоятельств, повлекших невозможность выполнения работ по Контракту в установленные сроки:

- отсутствуют доказательства, обосновывающие объективную необходимость изменения сроков и объемов выполнения работ на определенном этапе.

В силу статей 432, 708 Гражданского кодекса РФ срок выполнения работ является существенным условием договора подряда

5. В нарушение положений статьи 33, ч. 1, 4 статьи 34, статей 94, 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ   "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" проектно-сметная документация подготовлена проектировщиком ненадлежащего качества:

- не учтены в полном объеме архитектурные решения концепции;

- отдельные разделы проекта содержат недостатки, не позволяющие выполнять качественно работы по контракту (проектным решением по устройству ливневой канализации не учтено наличие водопроводных коммуникаций, решения по реабилитации заболоченной территории отсутствуют).

6. Администрация городского округа Лотошино в нарушение контракта №284/XII-2022 от 16.01.2023 года не предъявила требования к подрядчику о безвозмездном внесении изменений в техническую документацию и возмещении заказчику причиненных убытков.

7. В нарушение пункта 1.2 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе дополнительным соглашением №5 от 19.12.2024 года к муниципальному контракту № 94/VI-2024 предусмотрено изменение существенных условий контракта в части исключения работ, предусмотренных проектом (описанием объекта закупки) на сумму 9 901 254,64 руб., с уменьшением цены контракта до 103 466 008,79 рублей.

8. В нарушение части 1.4. статьи 95 Закона №44-ФЗ администрацией городского округа Лотошино (заказчик) не производился перерасчет размера обеспечения исполнения контракта до момента заключения дополнительного соглашения №5 от 19.12.2024 года к муниципальному контракту № 94/VI-2024.

9. В нарушение частей 1, 2, пункта 1 части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе администрацией муниципального округа Лотошино нарушены существенные условия контракта в порядке выплаты (зачета) аванса:

- по контракту №94/VI-2024 года администрацией зачтена сумма аванса, превышающая сумму освоенного аванса на 4 665 833,39 рублей;

- по контракту №95/VI-2024 от 02.07.2024 года заказчиком зачтена сумма аванса, превышающая сумму освоенного аванса на 2 194 935,14 рублей

Действия заказчика, изменившего существенные условия контракта при отсутствии правовых оснований, нарушают требования п. 2 ч. 1.3, ч. 1.6 ст. 95 Закона о контрактной системе.

10. В нарушение положений части 1 статьи 101 Закона о контрактной системе администрацией муниципального округа не осуществлялся контроль за соблюдением подрядчиками порядка и сроков выполнения и сдачи работ, предусмотренных Контрактами.
Контрольно-счетной палатой в ходе проверки установлено, что на момент окончания срока исполнения обязательств  по этапу «Благоустройство и озеленение территории» (01.10.2024 года) муниципального контракта     № 95/VI-2024 от 02.07.2024 года:

- подрядчиком не предъявлены документы к приемке работ (уведомление о готовности к сдаче результата выполненных работ отсутствует);

-  администрацией городского округа Лотошино  не принято достаточных мер к приемке выполненных работ в сроки приемки работ по контракту (мотивировочный запрос о предоставлении документов, подтверждающих выполнение работ, не направлялся, заключение (экспертиза) выполненных работ отсутствует);

- допустимых доказательств, подтверждающих объем и стоимость фактически выполненных подрядчиком работ в установленные сроки, не представлено;

- фактически акты о приемке выполненных работ №№18,19 от 01.10.2024 года представлены подрядчиком 25.12.2024 года (подтверждено ЭЦП и датой загрузки документа в ПИК) и не является подтверждением факта выполнения подрядчиком работ до 01.10.2024 года.
11. В нарушение пункта 1 части 1 статьи 94 Закона N 44-ФЗ, условий Контракта №95/VI-2024 от 02.07.2024 года заключение по результатам экспертизы выполненных работ оформляется заказчиком с нарушением установленных сроков (таблица 3.1 приложения 3 к контракту):

- так по этапу исполнения «Объекты транспортного хозяйства и связи» заключение по результатам экспертизы оформляется в течение 12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России".

Акт выполненных работ КС-2 №20 от 01.10.2024 года (подписан в ПИК подрядчиком 13.12.2024 года, заказчиком – 19.12.2024 года).

Заключение о проведении экспертизы результатов, предусмотренных муниципальным контрактом №95/VI-2024 от 02.07.2024 года, предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) датировано и подписано комиссией по осуществлению экспертизы приемки выполнения работ 10.12.2024 года (подписано в ПИК 12.12.2024 года).

12. Администрацией городского округа Лотошино допущены нарушения пункта 1 части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, условий контракта по оплате выполненных работ по муниципальным контрактам   № 94/VI-2024 от 01.07.2024 года   №95/VI-2024 от 02.07.2024 года.

13. В нарушение части 1 статьи 1, части 3 статьи 7, статьи 12, части 9.2 статьи 22 Закона о контрактной системе, статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 5 Порядка определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства (далее-Порядок № 841/пр) администрацией муниципального округа Лотошино при обосновании НМЦК закупки № 0148200005424000510 допущено завышение НМЦК на 380 844,54 рублей с учетом НДС 20%.

14. В нарушение статьи 34 Закона о контрактной системе, пункта 8.5 муниципального контракта №136/VIII-2024 администрацией муниципального округа Лотошино не проведена сверка расчетов с подрядчиком. 

Соглашением о расторжении муниципального контракта №95/VI-2024 не предъявлены ООО «ВОЗДВИЖЕНИЕ» к уплате суммы неоплаченных неустоек   сумме 670 623,53 рублей.

15. В нарушение пункта 8.4 Контракта №136/VIII-2024 от 09.09.2024 года не принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

16. В нарушение статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ администрацией муниципального округа Лотошино не истребована неустойка за пользование денежными средствами в сумме 563 200,25 рублей по контракту №136/VIII-2024 от 09.09.2024 года.

17. В нарушение статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ администрацией муниципального округа Лотошино не направлено требование об уплате процентов (требование платы за пользование денежными средствами) в адрес ООО «ВОЗДВИЖЕНИЕ» по контракту №136/VIII-2024 от 09.09.2024.

18. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ, пункта 2.1  Контракта  №136/VIII-2024 от 09.09.2024 года администрацией муниципального округа Лотошино не предъявлены требования подрядчику об уплате пени в сумме 419 271,29 рублей  за просрочку исполнения обязательств.

19. Проверкой ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и составления отчетности организациями установлено следующее:

- В нарушение пункта 3 статьи 132, пунктов 2, 4, 6 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частей 1 и 3 статьи 9 Федерального закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» допущено неправомерное использование средств бюджета городского округа Лотошино (средств бюджета Московской области) в части принятия к оплате первичных учетных документов, содержащих недостоверную информацию о суммах выполненных работ по контракту   №95/VI-2024  от 02.07.2024 года, подлежащих оплате.

- В нарушение стати 9, 10  Федерального закона от 06.12.2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", пунктов 220-223 Инструкции №157н, пунктов 85,86 Инструкции №162н Главный администратор бюджетных средств – администрация городского округа Лотошино  не обеспечила ведение, своевременную регистрацию и накопление в регистрах бухгалтерского учета операций по учету штрафных санкций за нарушение условий контрактов на дату возникновения требований в сумме 670 623,53 рублей по контракту  №95/VI-2024, 40000,0 рублей по контракту  №136/VIII-2024.

- В нарушение  Инструкции №157н, Инструкции №162н, Приказа Минфина России №191н (пункт 167) на счете  209.41 не  учтена  дебиторская задолженность по доходам, полученным в виде штрафов и штрафных санкций за нарушение условий муниципальных контрактов в сумме 710 623,53 рублей, что привело к искажению сведений о дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169) в составе бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств-администрации городского округа Лотошино, по состоянию на 01.01.2025 года.

20. В нарушение Федерального закона от 27 июля 2007 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказа Казначейства России от 12 мая 2017 года № 11н администрацией муниципального округа Лотошино не определены ответственные сотрудники, на которых возложены обязанности по осуществлению начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления соответствующих платежей, пеней и штрафов по ним, передаче информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами, в ГИС ГМП. 

В нарушение Федерального закона от 27 июля 2007 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказа Казначейства России от 12 мая 2017 года № 11н администрацией муниципального округа Лотошино начисление соответствующих платежей в ГИС ГМП не осуществлялось.

21. В нарушение подпункта 5 пункта 1 статьи 162, абзаца первого пункта 2 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 6, частей 1, 3 статьи 9, части 1 статьи 10 Федерального закона N 402-ФЗ, пункта 29 Федерального стандарта N 256н, пунктов 3 и 11 Инструкции N 157н, пункта 2 Инструкции N 162н,  Регламента реализации полномочий администратора доходов бюджета муниципального округа Лотошино по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним  администрацией муниципального округа Лотошино  осуществлялось несвоевременное отражение (не отражение) в бюджетном (бухгалтерском) учете фактов хозяйственной жизни.

22. В нарушение пункта 3 части 8 статьи 99 Закона о контрактной системе органом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля администрации муниципального округа Лотошино не обеспечен должный контроль определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

23. В нарушение статьи 100 Закона о контрактной системе ведомственный контроль в отношении проверяемых объектов не осуществлялся.
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